

## Anexo 1. “Valoración Final del Programa”

**Nombre del Fondo:** Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Municipal  
**Modalidad:** Recurso Etiquetado  
**Municipio:** Zapotitlán  
**Unidad Responsable:** Dirección de Obras Públicas  
**Tipo de Evaluación:** Específica de Desempeño  
**Año de la Evaluación:** 2019

Sección	Calificación	Justificación
Justificación de la creación y del diseño del programa	0	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El Municipio no elaboró diagnóstico de elaboración propia de las necesidades que pueden ser atendidas con recursos del fondo.</li> <li>2. El Municipio no identifica las causas y efectos de las necesidades de la población mediante la implementación de la Metodología de Marco Lógico.</li> </ol>
Planeación estratégica y contribución	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Los rubros de asignación del Programa financiado con la mayor parte de los recursos del FISM, se alinean con los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal, así como con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 y Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, vigentes en el ejercicio 2019.</li> <li>2. El Municipio implementó el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) para promover la participación comunitaria en materia de planeación (priorización de obras y cobertura) y seguimiento del fondo, como mecanismo de participación social normado que sustenta la participación comunitaria.</li> <li>3. El Municipio de Zapotitlán no cuenta con procedimientos que mencionen que la planeación de los recursos del fondo se realiza bajo la Metodología de Marco Lógico, además de que estos procedimientos no se encuentren estandarizados y no son conocidos por las unidades administrativas responsables del fondo evaluado.</li> </ol>



Sección	Calificación	Justificación
Generación de información y mecanismos de atención	0	<p>1. No existe un procedimiento definido por el departamento de obras públicas o en su caso por el departamento de Contraloría municipal para la Dirección de obras públicas, que describa paso por paso, el tratamiento de las solicitudes de apoyo recibidas por parte de la ciudadanía del Municipio.</p> <p>2. No cuenta con mecanismos que permitan conocer la información de los beneficiarios de las acciones, obras o proyectos financiados con el programa.</p>
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	0.75	<p>1. El Municipio no aplicó la Metodología de Marco Lógico, por consecuencia carece de una MIR veraz con indicadores municipales que permitan medir el cumplimiento de los objetivos y el avance de las metas establecidas para el fondo evaluado.</p>
Orientación y medición de resultado.	1.14	<p>1. El personal que opera el fondo en el Municipio tiene identificada la normatividad federal y estatal que regula su aplicación, no obstante, su nivel de conocimiento es en promedio medio.</p> <p>2. El Municipio no cuenta con un Programa Presupuestario específico para aplicación de los recursos del FISM, por lo que el Programa Presupuestario “<b>Infraestructura</b> desarrollo e imagen <b>urbana</b>”, que se relaciona con algunos aspectos del Fondo evaluado, no coincide con el total de recursos ejercidos del FISM.</p> <p>3. El ayuntamiento generó y reportó los proyectos financiados con los recursos del Fondo planeados en el ejercicio fiscal evaluado a través de la Matriz de inversión para el desarrollo social (MIDS)</p>



Sección	Calificación	Justificación
Presupuesto y rendición de cuentas	1	<p>1. El ayuntamiento generó y reportó la información del primero, segundo, tercero, cuarto trimestre y el Informe definitivo del ejercicio anterior, sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos del FISM en el Sistema de Recursos Federales Transferidos.</p> <p>2. El Municipio no publicó en su página oficial de internet la Normatividad Municipal, además la Normatividad Federal y Estatal publicada está incompleta, faltando la Ley de Coordinación Fiscal, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley General de Desarrollo Social, Lineamientos Generales de Operación del FAIS, entre otros.</p> <p>3. El Municipio no implementó un mecanismo formal para dar seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora, derivados de las evaluaciones realizadas al fondo en ejercicios pasados, puesto que se contrató la realización de la evaluación de tipo específica de desempeño del ejercicio 2018 al mismo tiempo que se contrató la evaluación del ejercicio 2019. Por lo tanto, a esta fecha aún no se tienen los resultados de dicha evaluación.</p>
Total	0.65	

## Anexo 2. Datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la evaluación

**Nombre del Fondo:** Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Municipal  
**Modalidad:** Recurso Etiquetado  
**Municipio:** Zapotitlán  
**Unidad Responsable:** Dirección de Obras Públicas  
**Tipo de Evaluación:** Específica de Desempeño  
**Año de la Evaluación:** 2019

<b>Nombre de la instancia evaluadora</b>	L.C. Luis Francisco Ramírez Pérez (FR Consultores)
<b>Nombre del coordinador de la evaluación</b>	L.C. Luis Francisco Ramírez Pérez
<b>Nombres de los principales colaboradores</b>	L.A.E. Y M.A.P.P. Ana Karen Bautista Contreras Ing. Alejandro Manuel López Valerde L.A.P Y C.P. Alain Yubal Ramírez Saldaña
<b>Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación</b>	Dirección de Obras Públicas
<b>Nombre del titular de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación</b>	Ing. José Ángel Castillo Correo Director de Obras Públicas
<b>Forma de contratación de la instancia evaluadora</b>	Invitación a cuando menos tres personas
<b>Costo total de la evaluación</b>	\$59,000.00
<b>Fuente de financiamiento</b>	Participaciones Federales

### Anexo 3. “Árbol de Problemas y Árboles de Objetivos”

---

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Municipal

Modalidad: Recurso Etiquetado

Municipio: Zapotitlán

Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas

Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño

Año de la Evaluación: 2019

EL Municipio manifiesta que no ha elaborado el “Árbol de Problemas y Árboles de Objetivos” aplicables al Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Municipal.

### Anexo 4. Ficha técnica de Indicadores del Programa

**Nombre del Fondo:** Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Municipal

**Modalidad:** Recurso Etiquetado

**Municipio:** Zapotitlán

**Unidad Responsable:** Dirección de Obras Públicas

**Tipo de Evaluación:** Específica de Desempeño

**Año de la Evaluación:** 2019

Nivel	Indicadores		Claro	Relevante	Económico	Monitoreable	Adecuado	Definición	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Línea base	Metas	Comportamiento del Indicador
	Nombre	Método de Cálculo											
Fin	Porcentaje de población con acciones y obra pública.	Número de población beneficiada con obra pública y acciones / Número total de la población objetivo*100	NO	NO	SI	NO	NO	N/D	Población	Anual	N/D	9.73%	Regular
Propósito	Porcentaje de obras y acciones de imagen urbana de calidad.	Obras y acciones realizadas por concepto/total de obras y acciones programadas por concepto	NO	SI	SI	NO	NO	N/D	Obras	Anual	N/D	100%	Regular
Componente 1	Porcentaje de habitantes beneficiados por las obras y acciones realizadas.	habitantes beneficiados por obras y acciones/total habitantes del municipio	NO	SI	SI	SI	NO	N/D	Habitantes	Mensual	N/D	0.10%	Regular

Nivel	Indicadores		Claro	Relevante	Económico	Monitoreable	Adecuado	Definición	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Linea base	Metas	Comportamiento del Indicador
	Nombre	Método de Cálculo											
Actividades C1	N/D	N/D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/D	Obras	N/D	N/D	N/D	N/D
	N/D	N/D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/D	Obras	N/D	N/D	N/D	N/D
	N/D	N/D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/D	Obras	N/D	N/D	N/D	N/D
	N/D	N/D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/D	Obras	N/D	N/D	N/D	N/D
	N/D	N/D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/D	Obras	N/D	N/D	N/D	N/D
	N/D	N/D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/D	Obras	N/D	N/D	N/D	N/D
	N/D	N/D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/D	Obras	N/D	N/D	N/D	N/D
	N/D	N/D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/D	Gestión	N/D	N/D	N/D	N/D
	N/D	N/D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/D	Elaboración	N/D	N/D	N/D	N/D

Fuente: Elaboración propia con información de los Programas Presupuestarios 2019 del Municipio de Zapotitlán Puebla, Criterios de Selección y frecuencia de indicadores <https://drive.google.com/file/d/1PPRCFIQC4-rlkMDYQe1D5MRgz7Hs4EWV/view?usp=sharing>

### Anexo 5. Matriz de Indicadores Para Resultados del Programa

**Nombre del Fondo:** Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Municipal  
**Modalidad:** Recurso Etiquetado  
**Municipio:** Zapotitlán  
**Unidad Responsable:** Dirección de Obras Públicas  
**Tipo de Evaluación:** Específica de Desempeño  
**Año de la Evaluación:** 2019

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a la satisfacción de la población, mediante mejoramiento de imagen urbana de calidad.	Porcentaje de población con acciones y obra pública.	N/D	N/D
Propósito	Los habitantes del municipio cuenta con obras y acciones de imagen urbana de calidad.	Porcentaje de obras y acciones de imagen urbana de calidad.	N/D	N/D
Componente 1	Infraestructura de obras y acciones para los habitantes del Municipio, construida.	Porcentaje de habitantes beneficiados por las obras y acciones realizadas.	N/D	N/D
Actividades C1	Realizar obras y acciones en espacios públicos del Municipal.	N/D	N/D	N/D
	Realizar obras y acciones en infraestructura educativa.	N/D	N/D	N/D



Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos
Actividades C1	Realizar ampliaciones de la red de agua potable, drenaje y sistema de alcantarillado.	N/D	N/D	N/D
	Realizar obras y acciones en materia de deporte.	N/D	N/D	N/D
	Realizar obras y acciones sociales (pisos firma, techo digno, estufas ecológicas, vivienda digna, sanitarios etc.	N/D	N/D	N/D
	Realizar obras y acciones en materia de salud integral Municipal.	N/D	N/D	N/D
	Realizar obras y acciones en materia de Urbanización.	N/D	N/D	N/D
	Gestionar recursos estatales y federales.	N/D	N/D	N/D
	Elaboración de expedientes.	N/D	N/D	N/D

*Fuente: Elaboración propia con información de los Programas Presupuestarios 2019 del Municipio de Zapotitlán, Puebla.*

## Anexo 6 “Localidades atendidas con recursos del fondo”

**Nombre del Fondo:** Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Municipal  
**Modalidad:** Recurso Etiquetado  
**Municipio:** Zapotitlán  
**Unidad Responsable:** Dirección de Obras Públicas  
**Tipo de Evaluación:** Específica de Desempeño  
**Año de la Evaluación:** 2019

Obra o Acción	Clave MIDS	Ubicación		Tipo de ZAP	Datos Socioeconómicos		Costo	Metas	Número de Beneficiarios
		Entidad	Municipio		Grado de rezago social	Pobreza extrema			
Construcción de parque público en la colonia Zaragoza, Zapotitlán, Pue. 1ra Etapa.	244624	Puebla	Zapotitlán			✓	\$299,999.66	589.66 m2	190
Construcción de Dispensario Médico en la colonia San Martín del municipio de Zapotitlán, Puebla, 1ra etapa.	235862	Puebla	Zapotitlán			✓	\$306,183.63	1 Dispensario	317
Construcción de guarniciones y banquetas en la calle Hidalgo, colonia el Arenal, Zapotitlán Salinas, Zapotitlán Pue.	206175	Puebla	Zapotitlán	✓			\$169,845.07	291.43 ML	176
Construcción de comedor escolar en la escuela primaria Francisco I. Madero C.C.T 21DA110028F en la localidad de los Reyes Metzontla del municipio Zapotitlán.	204560	Puebla	Zapotitlán			✓	\$891,110.24	1 Comedor	91
Rehabilitación de línea de conducción en la localidad de Zapotitlán Salinas, Municipio de Zapotitlán, Puebla, 1ra etapa.	202264	Puebla	Zapotitlán	✓			\$2,120,354.09	4542.33 ML	2700
Construcción de adoquinamiento en la calle Diego Rivera entre calle Independencia Ote. y calle Miguel Hidalgo Ote. en la localidad de Zapotitlán.	146168	Puebla	Zapotitlán	✓			\$706,050.10	537.80 m2	400

Obra o Acción	Clave MIDS	Ubicación		Tipo de ZAP	Datos Socioeconómicos		Costo	Metas	Número de Beneficiarios
		Entidad	Municipio		Grado de rezago social	Pobreza extrema			
Adquisición de lámparas y luminarias con nuevas tecnologías acordes con el desarrollo sustentable y protección al ambiente, en diferentes calles	145806	Puebla	Zapotitlán	✓			\$469,626.00	40 Lámparas	4600
Construcción de cercado perimetral en el bachillerato Digital núm. 128 CCT 21EBH1030Z, en la localidad de Estanzuela, del municipio de Zapotitlán, Puebla.	145684	Puebla	Zapotitlán		✓		\$304,964.27	94.20 ML	210
Rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad de San Pablo Netitlán, del municipio de Zapotitlán, Puebla, primera etapa.	143221	Puebla	Zapotitlán			✓	\$322,124.47	1 Tanque	190
Adoquinamiento de las privadas 1ra, 2da y 3ra del Pino entre calle Nacional Sur y 5 de Mayo, en la localidad de Zapotitlán Salinas, Zapotitlán.	140563	Puebla	Zapotitlán	✓			\$913,640.20	812.17 m2	400
Ampliación de Sistema de Agua potable en calle Guerrero entre calle Zaragoza Poniente y calle Miguel Alemán perteneciente al municipio de Zapotitlán.	140174	Puebla	Zapotitlán	✓			\$147,425.64	252.00 ML	120
Rehabilitación de tanque de agua potable en el Ejido Guadalupe de la localidad de San Pedro Atzumba, municipio de Zapotitlán Puebla.	140100	Puebla	Zapotitlán			✓	\$101,669.56	1 Tanque	174
Construcción de biodigestor para residuo de aguas negras en la colonia Hidalgo del municipio de Zapotitlán, Puebla.	139427	Puebla	Zapotitlán			✓	\$300,000.00	1 Pza	190
Construcción de sanitarios con biodigestor en la localidad de Guadalupe La Mesa, perteneciente del municipio de Zapotitlán.	139150	Puebla	Zapotitlán			✓	\$300,000.00	6 Baños	140

Obra o Acción	Clave MIDS	Ubicación		Tipo de ZAP	Datos Socioeconómicos		Costo	Metas	Número de Beneficiarios
		Entidad	Municipio		Grado de rezago social	Pobreza extrema			
Rehabilitación de red de agua potable en la localidad de San Juan Raya, municipio de Zapotitlán, Puebla.	100562	Puebla	Zapotitlán			✓	\$309,604.50	1128.48 ML	210
Rehabilitación de Red de agua potable sobre la carretera los Reyes Metzontla Xochiltepec en la localidad de Xochiltepec.	90583	Puebla	Zapotitlán			✓	\$990,000.00	1 Aportación	200
Construcción de drenaje sanitario en la calle La Deportiva en la localidad de San Antonio Texcala municipio de Zapotitlán.	90348	Puebla	Zapotitlán			✓	\$891,000.00	1 Aportación	55
Construcción de alcantarillado sanitario en la localidad de San Pedro Atzumba municipio de Zapotitlán, Puebla.	90205	Puebla	Zapotitlán			✓	\$594,000.00	1 Aportación	75
Ampliación de drenaje sanitario y obras complementarias en la localidad de San Antonio Texcala municipio de Zapotitlán, Puebla.	73187	Puebla	Zapotitlán			✓	\$397,020.23	150.00 ML	110
Total ZAP urbanas				6				%	
Total ZAP rurales				0				%	
Total sin ZAP									
Total dos mayores grados de Rezago Social					1			%	
Total Pobreza extrema						0		%	
Total							7	%	

Fuente: Matriz de Inversión para el Desarrollo Social 2019, Base de Datos Resultados MIDS 2019 <https://www.gob.mx/bienestar/documentos/fondo-de-aportaciones-para-la-infraestructura-social-fais>.

## Anexo 7 Metas del Programa

**Nombre del Fondo:** Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Municipal  
**Modalidad:** Recurso Etiquetado  
**Municipio:** Zapotitlán  
**Unidad Responsable:** Dirección de Obras Públicas  
**Tipo de Evaluación:** Específica de Desempeño  
**Año de la Evaluación:** 2019

Nivel del Objetivo	Nombre del Indicador	Meta	Unidad de medida	Justificación	Orientada a Impulsar el desempeño	Justificación	Factible	Justificación	Propuesta de mejora de la meta
Fin	Porcentaje de población con acciones y obra pública.	9.73%	Población	El indicador no fue elaborado bajo la Metodología de Marco Lógico (MML).	NO	El indicador no está directamente relacionado con el objetivo.	SI	Es factible de alcanzar conforme al plazo establecido en el calendario de la programación del indicador.	Utilizar un indicador relacionado con el objetivo, para este caso un indicador que mida la satisfacción ciudadana, conforme al objetivo planteado.
Propósito	Porcentaje de obras y acciones de imagen urbana de calidad.	100%	Obras	El indicador no fue elaborado bajo la Metodología de Marco Lógico (MML).	SI	El indicador está directamente relacionado con el objetivo.	NO	No es factible de alcanzar conforme al plazo establecido en el calendario de la programación del indicador, debido a que programó el total de sus variables del ejercicio en el mes de Diciembre	Elaborar una meta factible de alcanzar respecto a los plazos y a los recursos humanos y financieros que involucran el objetivo.

Nivel del Objetivo	Nombre del Indicador	Meta	Unidad de medida	Justificación	Orientada a Impulsar el desempeño	Justificación	Factible	Justificación	Propuesta de mejora de la meta
Componente 1	Porcentaje de habitantes beneficiados por las obras y acciones realizadas.	0.10%	Habitantes	El indicador no fue elaborado bajo la Metodología de Marco Lógico (MML).	SI	El indicador está directamente relacionado con el objetivo.	SI	No es factible de alcanzar conforme al plazo establecido en el calendario de la programación del indicador, debido a que programó el total de sus variables del ejercicio en el mes de Diciembre	Elaborar una meta factible de alcanzar respecto a los plazos y a los recursos humanos y financieros que involucran el objetivo.
Actividad	C1	N/D	Obras	El formato de Programa Presupuestario del Municipio solo considera Unidad de Medida para las Actividades.	N/A	N/A	N/A	N/A	Generar Fichas técnicas de indicadores con la información adecuada.
		N/D	Obras	El formato de Programa Presupuestario del Municipio solo considera Unidad de Medida para las Actividades.	N/A	N/A	N/A	N/A	Generar Fichas técnicas de indicadores con la información adecuada.

Nivel del Objetivo	Nombre del Indicador	Meta	Unidad de medida	Justificación	Orientada a Impulsar el desempeño	Justificación	Factible	Justificación	Propuesta de mejora de la meta
Actividad	C1	N/D	Obras	El formato de Programa Presupuestario del Municipio solo considera Unidad de Medida para las Actividades.	N/A	N/A	N/A	N/A	Generar Fichas técnicas de indicadores con la información adecuada.
		N/D	Obras	El formato de Programa Presupuestario del Municipio solo considera Unidad de Medida para las Actividades.	N/A	N/A	N/A	N/A	Generar Fichas técnicas de indicadores con la información adecuada.
		N/D	Obras	El formato de Programa Presupuestario del Municipio solo considera Unidad de Medida para las Actividades.	N/A	N/A	N/A	N/A	Generar Fichas técnicas de indicadores con la información adecuada.
		N/D	Obras	El formato de Programa Presupuestario del Municipio solo considera Unidad de Medida para las Actividades.	N/A	N/A	N/A	N/A	Generar Fichas técnicas de indicadores con la información adecuada.

Nivel del Objetivo	Nombre del Indicador	Meta	Unidad de medida	Justificación	Orientada a Impulsar el desempeño	Justificación	Factible	Justificación	Propuesta de mejora de la meta
Actividad	C1	N/D	Obras	El formato de Programa Presupuestario del Municipio solo considera Unidad de Medida para las Actividades.	N/A	N/A	N/A	N/A	Generar Fichas técnicas de indicadores con la información adecuada.
		N/D	Gestión	El formato de Programa Presupuestario del Municipio solo considera Unidad de Medida para las Actividades.	N/A	N/A	N/A	N/A	Generar Fichas técnicas de indicadores con la información adecuada.
		N/D	Elaboración	El formato de Programa Presupuestario del Municipio solo considera Unidad de Medida para las Actividades.	N/A	N/A	N/A	N/A	Generar Fichas técnicas de indicadores con la información adecuada.

*Fuente: Elaboración propia con información de los Programas Presupuestarios 2019 del Municipio de Zapotitlán Puebla.*



### Anexo 8. "Informes trimestrales del fondo en el SRFT"

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Municipal

Modalidad: Recurso Etiquetado

Municipio: Zapotitlán

Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas

Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño

Año de la Evaluación: 2019

Concepto valorado	Módulo del SRFT	Trimestre			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Homogeneidad	Ejercicio	SI	SI	SI	SI
	Destino	SI	SI	SI	SI
	Indicadores	SI	SI	SI	SI
	Evaluaciones	N/A	N/A	N/A	NO
Congruencia	Ejercicio	SI	SI	SI	SI
	Destino	SI	SI	SI	SI
	Indicadores	SI	SI	SI	SI
	Evaluaciones	N/A	N/A	N/A	NO
Granularidad	Ejercicio	SI	SI	SI	SI
	Destino	SI	SI	SI	SI
	Indicadores	SI	SI	SI	SI
	Evaluaciones	N/A	N/A	N/A	NO
Cabalidad	Ejercicio	SI	SI	SI	SI
	Destino	SI	SI	SI	SI
	Indicadores	SI	SI	SI	SI
	Evaluaciones	N/A	N/A	N/A	NO

Fuente: Reportes trimestrales validados por la instancia correspondiente.

## Anexo 9 “Eficacia presupuestal del fondo”

**Nombre del Fondo:** Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Municipal  
**Modalidad:** Recurso Etiquetado  
**Municipio:** Zapotitlán  
**Unidad Responsable:** Dirección de Obras Públicas  
**Tipo de Evaluación:** Específica de Desempeño  
**Año de la Evaluación:** 2019

Presupuesto Asignado (PA)	Presupuesto Ejercido (PE)	Eficacia Presupuestaria (PE)/(PA)
10,534,617.66	\$10,535,617.66	100%

*Fuente: Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento 2019 del Municipio de Zapotitlán, proporcionado por el departamento de Contabilidad.*

## Anexo 10. Avance de los indicadores del Programa

**Nombre del Fondo:** Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Municipal

**Modalidad:** Recurso Etiquetado

**Municipio:** Zapotitlán

**Unidad Responsable:** Dirección de Obras Públicas

**Tipo de Evaluación:** Específica de Desempeño

**Año de la Evaluación:** 2019

Nivel del Objetivo	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta (Año evaluado)	Valor alcanzado (Año Evaluado)	Avance (%)	Justificación
Fin	Porcentaje de población con acciones y obra pública.	Anual	9.73%	9.73%	100%	Se alcanzó la meta programada en el año
Propósito	Porcentaje de obras y acciones de imagen urbana de calidad	Anual	100%	90.91%	90.91%	Meta no alcanzada.
Componente 1	Porcentaje de habitantes beneficiados por las obras y acciones realizadas.	Mensual	0.10	9.73%	100%	Se alcanzó la meta programada en el año
Actividad	C1	N/D	N/D	N/D	100.00%	Las actividades carecen de indicadores, sin embargo registraron el valor alcanzado de la unidad de medida de cada actividad.
		N/D	N/D	N/D	100.00%	
		N/D	N/D	N/D	100.00%	
		N/D	N/D	N/D	100.00%	
		N/D	N/D	N/D	100.00%	
		N/D	N/D	N/D	100.00%	
		N/D	N/D	N/D	100.00%	
		N/D	N/D	N/D	100.00%	
		N/D	N/D	N/D	100.00%	

Fuente: Elaboración propia con información del Cumplimiento Final al Programa Presupuestario 2019.

## Anexo 11. “Evolución de la Cobertura de la población objetivo del programa”

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Municipal

Modalidad: Recurso Etiquetado

Municipio: Zapotitlán

Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas

Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño

Año de la Evaluación: 2019

Tipo de población	Unidad de Medida	2015	2016	2017	2018	2019
P. Potencial	Personas	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
P. Objetivo	Personas	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
P. Atendida	Personas	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
P.Ax100	%					
P.O						

### Anexo 12. "Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora"

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Municipal

Modalidad: Recurso Etiquetado

Municipio: Zapotitlán

Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas

Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño

Año de la Evaluación: 2019

No.	Aspectos Susceptibles de mejora	Actividades	Área responsable	Fecha de término	Resultados esperados	Productos y/o evidencia	Avance %	Identificación del producto probatorio	Observaciones
N/D	N/D	N/D	Dirección de Obras Públicas.	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	El Municipio no cuenta con un programa de trabajo institucional y/o con acciones determinadas de atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) para la solventación de las recomendaciones derivadas de las evaluaciones realizadas al fondo.

*Fuente: Entrevista estructurada con los encargados de operar los recursos del fondo en el municipio.*

### Anexo 13. Programas, proyectos o acciones financiadas con recursos del Fondo

**Nombre del Fondo:** Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Municipal

**Modalidad:** Recurso Etiquetado

**Municipio:** Zapotitlán

**Unidad Responsable:** Dirección de Obras Públicas

**Tipo de Evaluación:** Específica de Desempeño

**Año de la Evaluación:** 2019

Obra o acción	Ubicación			Rubro de Gasto*	Modalidad por tipo de proyecto*	Incidencia*
	Entidad	Municipio	Localidad			
Construcción de parque público en la colonia Zaragoza, Zapotitlán, Pue. 1ra Etapa.	Puebla	Zapotitlán	Zaragoza	Urbanización	Construcción	Complementaria
Construcción de Dispensario Médico en la colonia San Martín del municipio de Zapotitlán, Puebla, 1ra etapa.	Puebla	Zapotitlán	San Martín del Valle	Salud	Construcción	Directa
Construcción de guarniciones y banquetas en la calle Hidalgo, colonia el Arenal, Zapotitlán Salinas, Zapotitlán Pue.	Puebla	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Urbanización	Construcción	Complementaria
Construcción de comedor escolar en la escuela primaria Francisco I. Madero C.C.T 21DA110028F en la localidad de los Reyes Metzontla del municipio Zapotitlán.	Puebla	Zapotitlán	Los Reyes Metzontla	Educación	Construcción	Directa
Rehabilitación de línea de conducción en la localidad de Zapotitlán Salinas, Municipio de Zapotitlán, Puebla, 1ra etapa.	Puebla	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Agua y Saneamiento	Rehabilitación	Directa
Construcción de adoquinamiento en la calle Diego Rivera entre calle Independencia Ote. y calle Miguel Hidalgo Ote. en la localidad de Zapotitlán.	Puebla	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Urbanización	Construcción	Complementaria
Adquisición de lámparas y luminarias con nuevas tecnologías acordes con el desarrollo sustentable y protección al ambiente, en diferentes calles.	Puebla	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Urbanización	Rehabilitación	Complementaria
Construcción de cercado perimetral en el bachillerato Digital núm. 128 CCT21EBH1030Z en la localidad de Estanzuela, del municipio de Zapotitlán, Puebla.	Puebla	Zapotitlán	Estanzuela	Educación	Construcción	Directa
Rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad de San Pablo Netitlán, del municipio de Zapotitlán, Puebla, primera etapa.	Puebla	Zapotitlán	San Pablo Netitlán	Agua y Saneamiento	Rehabilitación	Directa

Obra o acción	Ubicación			Rubro de Gasto*	Modalidad por tipo de proyecto*	Incidencia*
	Entidad	Municipio	Localidad			
Adoquinamiento de las privadas 1ra, 2da y 3ra del Pino entre calle Nacional Sur y 5 de Mayo, en la localidad de Zapotitlán Salinas, Zapotitlán.	Puebla	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Urbanización	Construcción	Complementaria
Ampliación de Sistema de Agua potable en calle Guerrero entre calle Zaragoza Poniente y calle Miguel Alemán perteneciente al municipio de Zapotitlán.	Puebla	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Agua y Saneamiento	Ampliación	Directa
Rehabilitación de tanque de agua potable en el Ejido Guadalupe de la localidad de San Pedro Atzumba, municipio de Zapotitlán Puebla.	Puebla	Zapotitlán	Ejido Guadalupe	Agua y Saneamiento	Rehabilitación	Directa
Construcción de biodigestor para residuo de aguas negras en la colonia Hidalgo del municipio de Zapotitlán, Puebla.	Puebla	Zapotitlán	Barrio Hidalgo	Vivienda	Construcción	Directa
Construcción de sanitarios con biodigestor en la localidad de Guadalupe La Meza, perteneciente del municipio de Zapotitlán.	Puebla	Zapotitlán	Guadalupe La Meza	Vivienda	Construcción	Directa
Rehabilitación de red de agua potable en la localidad de San Juan Raya, municipio de Zapotitlán, Puebla.	Puebla	Zapotitlán	San Juan Raya	Agua y Saneamiento	Mejoramiento	Directa
Rehabilitación de Red de agua potable sobre la carretera los Reyes Metzontla Xochiltepec en la localidad de Xochiltepec.	Puebla	Zapotitlán	Xochiltepec (San Francisco)	Agua y Saneamiento	Rehabilitación	Directa
Construcción de drenaje sanitario en la calle La Deportiva en la localidad de San Antonio Texcala municipio de Zapotitlán.	Puebla	Zapotitlán	San Antonio Texcala	Agua y Saneamiento	Construcción	Directa
Construcción de alcantarillado sanitario en la localidad de San Pedro Atzumba municipio de Zapotitlán, Puebla.	Puebla	Zapotitlán	San Pedro Atzumba	Agua y Saneamiento	Construcción	Directa
Ampliación de drenaje sanitario y obras complementarias en la localidad de San Antonio Texcala municipio de Zapotitlán, Puebla.	Puebla	Zapotitlán	San Antonio Texcala	Agua y Saneamiento	Ampliación	Directa

Fuente: Matriz de Inversión para el Desarrollo Social 2019, Base de Datos Resultados MIDS 2019 <https://www.gob.mx/bienestar/documentos/fondo-de-aportaciones-para-la-infraestructura-social-fais>.